Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПМ - Митина Наталья Андреевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 03dcbd2a4d4751d8f15d5e3aea469eb8
Владелец: Митина Наталья Андреевна
Действителен: с 18.07.2025 по 11.10.2026
Дата подписания: 13.10.2025

Дата утверждения отчета: 13.10.2025

**ОТЧЕТ**
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**
**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Обеспечение реализации государственной программы Костромской области "Управление государственным имуществом"»**
**за III квартал 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 41 440,10 | 54 781,70 | 54 781,70 | 49 502,22 | 36 174,09 | 66,03 | |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 41 440,10 | 54 781,70 | 54 781,70 | 49 502,22 | 36 174,09 | 66,03 | |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | | |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена текущая деятельность департамента имущественных и земельных отношений Костромской области" (всего), в том числе: | 38 489,60 | 50 966,20 | 50 966,20 | 46 479,18 | 33 901,07 | 66,52 | |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 38 489,60 | 50 966,20 | 50 966,20 | 46 479,18 | 33 901,07 | 66,52 | |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | | |
| Мероприятие (результат) "Созданы условия для осуществления текущей деятельности" (всего), в том числе: | 2 950,50 | 3 815,50 | 3 815,50 | 3 023,04 | 2 273,02 | 59,57 | |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 2 950,50 | 3 815,50 | 3 815,50 | 3 023,04 | 2 273,02 | 59,57 | |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | | |

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Процент исполнения | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечение реализации государственной программы Костромской области "Управление государственным имуществом" (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |