Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Иванова Марина Анатольевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00d0c5917f5948119e26027e73acb726b5
Владелец: Иванова Марина Анатольевна
Действителен: с 28.10.2025 по 21.01.2027
Дата подписания: 18.12.2025

Дата утверждения паспорта: 25.12.2025

П А С П О Р Т
ведомственного проекта
«Проведение комплексных кадастровых работ»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Проведение комплексных кадастровых работ	Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор ведомственного проекта	Виноградов Валерий Вячеславович	Первый заместитель губернатора Костромской области	
Руководитель ведомственного проекта	Иванова Марина Анатольевна	Директор департамента имущественных и земельных отношений Костромской области	
Администратор ведомственного проекта	Митина Наталья Андреевна	Начальник отдела, главный бухгалтер	
Целевые группы	Граждане Российской Федерации		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Управление государственным имуществом

2. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Наполнение сведений Единого государственного реестра недвижимости»											
1.1.	Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	ВП	Единица	0	2022	7	1	2	0	0	0	0

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Наполнение сведений Единого государственного реестра недвижимости»														
1.1.	Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	ВП	Единица	X	X	0	X	X	0	X	X	1	X	X	1

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Наполнение сведений Единого государственного реестра недвижимости														
1.1.	Проведены комплексные кадастровые работы	X	Единица	0	2022	1	1	0	0	0	0	0	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы
1.1.1.	Количество получателей субсидии на проведение комплексных кадастровых работ														

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Наполнение сведений Единого государственного реестра недвижимости	436,22	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,44
1.1.	Проведены комплексные кадастровые работы	436,22	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,44
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	436,22	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,44
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:	436,22	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,44
Бюджет субъекта Российской Федерации		400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		436,22	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,44
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Наполнение сведений Единого государственного реестра недвижимости												
1.1.	Проведены комплексные кадастровые работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00