Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Сентемова Надежда Александровна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 03cbe95eb8b814bf751a9eaf93a3a31b
Владелец: Сентемова Надежда Александровна
Действителен: с 29.01.2026 по 24.04.2027
Дата подписания: 06.02.2026

Дата утверждения паспорта: 06.02.2026

П А С П О Р Т
ведомственного проекта
«Проведение комплексных кадастровых работ»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Проведение комплексных кадастровых работ	Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор ведомственного проекта	Виноградов Валерий Вячеславович	Первый заместитель губернатора Костромской области	
Руководитель ведомственного проекта	Сентемова Надежда Александровна	Директор департамента	
Администратор ведомственного проекта	Митина Наталья Андреевна	Начальник отдела, главный бухгалтер	
Целевые группы	Граждане Российской Федерации		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Управление государственным имуществом

2. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Наполнение сведений Единого государственного реестра недвижимости»											
1.1.	Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	ВП	Единица	0	2022	7	1	1	1	1	0	0

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Наполнение сведений Единого государственного реестра недвижимости»														
1.1.	Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	ВП	Единица	X	X	0	X	X	0	X	X	1	X	X	1

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Наполнение сведений Единого государственного реестра недвижимости														
1.1.	Проведены комплексные кадастровые работы	X	Единица	0	2022	1	1	1	1	1	0	0	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы
1.1.1.	Количество получателей субсидии на проведение комплексных кадастровых работ														

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Наполнение сведений Единого государственного реестра недвижимости	436,22	222,22	206,20	200,00	200,00	0,00	0,00	1 264,64
1.1.	Проведены комплексные кадастровые работы	436,22	222,22	206,20	200,00	200,00	0,00	0,00	1 264,64
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1 200,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	436,22	222,22	206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	864,64
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		436,22	222,22	206,20	200,00	200,00	0,00	0,00	1 264,64
Бюджет субъекта Российской Федерации		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1 200,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		436,22	222,22	206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	864,64
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Наполнение сведений Единого государственного реестра недвижимости												
1.1.	Проведены комплексные кадастровые работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00