

**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА**

**«Проведение комплексных кадастровых работ»  
за I квартал 2025 года**

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Иванова Марина Анатольевна  
**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**  
Сертификат: 00ef68ce686b155291f4baa32af5e699d  
Владелец: Иванова Марина Анатольевна  
Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025  
Дата подписания: 16.04.2025

Дата утверждения отчета: 16.04.2025

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наполнение сведений Единого государственного реестра недвижимости												
1.	■	Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	ВП	Единица	0	0	X	Иной документ "Аналитическая записка" ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.04.2025 № 6/и	1	1	ФГИС ЕГРН	

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2025 года
			январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Наполнение сведений Единого государственного реестра недвижимости															
1.1. Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы															
		Единица													
		План	ВП	X	X	0	X	X	0	X	X	1	X	X	
		Факт/прогноз		X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Наполнение сведений Единого государственного реестра недвижимости														

1.1.	Мероприятие (результат) "Проведены комплексные кадастровые работы"	Единица	X	X	1	1	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Митина Наталья Андреевна - Начальник отдела, главный бухгалтер	Иной документ "Аналитическая записка" ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.04.2025 № 6/н	
1.1.K.1	Разработана конкурсная документация на выполнение комплексных кадастровых работ		X	-	X	-	-	-	01.04.2025	31.03.2025	X	Егина Галина Анатольевна - Начальник отдела	Документация о закупке "Муниципальный контракт" АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОСТРОМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.08.2024 № 2024.983587	
1.1.K.2	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		X	-	X	-	-	-	01.04.2025	31.03.2025	X	Егина Галина Анатольевна - Начальник отдела	Соглашение "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на проведение комплексных кадастровых работ" ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.02.2025 № 34701000-1-2025-010	
1.1.K.3	Проведены конкурсные процедуры по выбору организации подрядчика на выполнение комплексных кадастровых работ		X	X	-	-	-	-	01.06.2025	X	01.06.2025	Митина Наталья Андреевна - Начальник отдела, главный бухгалтер		В работе.
1.1.K.4	Утвержден состав согласительной комиссии		X	X	-	-	-	-	10.06.2025	X	10.06.2025	Егина Галина Анатольевна - Начальник отдела		В работе.

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Наполнение сведений Единого государственного реестра недвижимости, всего:	222,22	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
Мероприятие (результат) "Проведены комплексные кадастровые работы" (всего), в том числе:	222,22	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	222,22	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Проведение комплексных кадастровых работ (всего)	0,00	0,00	0,00		
Мероприятие (результат) "Проведены комплексные кадастровые работы"	0,00				

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)										Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь		ноябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Наполнение сведений Единого государственного реестра недвижимости												
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведены комплексные кадастровые работы"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00									

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Риски отсутствуют			