

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Наполнение сведений Единого государственного реестра недвижимости						
1.1.	Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	Риск невыполнения показателя Ведомственного проекта "Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы"	Не имеется	Низкий	Подготовлен проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении карты - плана территории, подготовленной в результате выполнения комплексных кадастровых работ в границах кадастрового квартала 44:27:090210 на территории городского округа города Кострома", который проходит стадию согласования в администрации города Костромы. Решение будет принято в октябре 2025 года.	31.12.2025	ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Егина Галина Анатольевна - Начальник отдела