

**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА**

**«Проведение комплексных кадастровых работ»  
за 2024 год**

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Иванова Марина Анатольевна  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 00efd68ce686b155291f4baa32af5e699d  
Владелец: Иванова Марина Анатольевна  
Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025  
Дата подписания: 24.01.2025

Дата утверждения отчета: 29.01.2025

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Наполнение сведений Единого государственного реестра недвижимости</b>												
1.	■	Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	ВП	Единица	7	7	X	Иной документ "Протокол заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при проведении комплексных кадастровых работ" АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.09.2024 № 2. Иной документ "Муниципальный контракт на оказание услуг по выполнению комплексных кадастровых работ" АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.10.2023 № 172/06. Иной документ "Информация" ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.01.2025 № 6/н		7	ФГИС ЕГРН	Документы, подтверждающие исполнение показателя, прикреплены к отчету за 3 квартал 2024 года

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1. Наполнение сведений Единого государственного реестра недвижимости</b>														
<b>1.1. Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы</b>														
	Единица													
	План	ВП	X	X	0	X	X	0	X	X	7	X	X	7
	Факт/прогноз		X	X	-	X	X	-	X	X	7	X	X	-

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Наполнение сведений Единого государственного реестра недвижимости													
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведены комплексные кадастровые работы"	Единица	1	1	X	1	0	0	31.12.2024	31.12.2024	X	Митина Наталья Андреевна - Начальник отдела, главный бухгалтер	Иной документ "Информация" ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.01.2025 № 6/н	
1.1.K.1	Разработана конкурсная документация на выполнение комплексных кадастровых работ		X	-	X	-	-	-	01.04.2024	01.04.2024	X	Митина Наталья Андреевна - Начальник отдела, главный бухгалтер	Договор (Контракт) "муниципальный контракт" ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.10.2023 № 172/06	
1.1.K.2	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		X	-	X	-	-	-	01.04.2024	01.04.2024	X	Митина Наталья Андреевна - Начальник отдела, главный бухгалтер	Соглашение о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на проведение комплексных кадастровых работ" ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.02.2024 № 1	
1.1.K.3	Проведены конкурсные процедуры по выбору организации подрядчика на выполнение комплексных кадастровых работ		X	-	X	-	-	-	01.06.2024	01.06.2024	X	Митина Наталья Андреевна - Начальник отдела, главный бухгалтер	Договор (Контракт) "муниципальный контракт" АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛГОРЕЧЕНСКОГО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.10.2023 № 172/06	



Консолидированные бюджеты муниципальных образований	436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00	

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Проведение комплексных кадастровых работ (всего)	0,00	0,00	0,00		

5. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. Наполнение сведений Единого государственного реестра недвижимости														
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведены комплексные кадастровые работы"													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
	Факт/прогноз													

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Наполнение сведений Единого государственного реестра недвижимости							
1.1.	Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	Риск не утверждения карта-планов	Отказ в постановке объектов на учет в ЕГРН	Низкий	Контроль исполнения этапов проведения комплексных кадастровых работ в соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту от 30.10.2023 № 172/06		ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Егина Галина Анатольевна - Начальник отдела
		Риск не утверждения карта-планов	Отказ в постановке объектов на учет в ЕГРН	Низкий	Контроль исполнения этапов проведения комплексных кадастровых работ в соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту от 30.10.2023 № 172/06	31.12.2024	ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Егина Галина Анатольевна - Начальник отдела